Приложение
к Паспорту ОСИ № 1-2022 г.
16.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 42»
г. Воркуты
_____ Т.С. Козлова
«_16_» _12_____ 2022 года

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Воркуты
(наименование учреждения)

169926 г. Воркута, пгт Северный ул. Юго-Западная Д.5
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов *(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)*	Срок исполнения *(этап работы* и дата)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия *(с указанием источника финансирования)*	Примечание *(дата контроля и результат)*
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении	К,О,С	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики,	Приказ «Об организации и проведении работы в

	барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	МОУ «СОШ №42 » г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 218 от 14.04.2018г.
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ №42 » г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 219 от 14.04.2018г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Порядок ситуационной помощи инвалидам и лицам с

				сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	ограниченными возможностями в МОУ «СОШ №42 с» г. Воркуты, приказ 461 от 31.08.2018г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Программа обучения (инструктажа). Журнал учета инструктажа При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства, приказ 459 от 31.08.2018 г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	05.03.2018 г. «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте

				возможностью учета региональной специфики"	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ №42» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 219 от 14.04.2018г.
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 219 от 14.04.2018 г.
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012.	Обновляется по мере необходимости

	восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг				
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж отдыха на пути движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты)	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.	Конец 2030 года

	предупреждения; - информационные таблички на Брайля			Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.2.	**По входу в здание**				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года

	помощи цветной клейкой ленты);				
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: *Кабинетная форма:* - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. *Зальная форма:* - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж пандуса на сцену; - монтаж/демонтаж подъемника на сцену. *Прилавочная форма:* - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2035 года
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года

3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: *Туалет* - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). *Раздевалка:* - монтаж/демонтаж крючков для одежды; - монтаж/демонтаж перегородок.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: *Туалет:* - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года
3.6	**По системе информации** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года

3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019-2030	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2025 года Оборудовать место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года

				Внебюджетные средства	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2025 Разработка памяток на объекте 2 этап 2025-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2025 года Памятки на объекте для МГН 2 этап 2025-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2025	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2025	Обращение в МО "Воркута" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:
* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

ВОРКУТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

название организации

_____ И.В.Черниченко

169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.26
тел. 8 (82151) 3-02-15, email: vorkutavoi@yandex.ru
(координаты для связи)

Дата согласования
«16» 12. 20 22 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - *может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*